

# Re: Acciones 7 y 8 del compromiso "CO-CREACIÓN DE UN PORTAL CON DATOS ABIERTOS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y PROVEER INFORMACIÓN DE UTILIDAD CIUDADANA"

1 mensaje

**Rocio Selene Aceves Ramirez** <rocio.aceves@zapopan.gob.mx>  
 Para: Gobierno Abierto ITEI <gobiernoabiertojalisco@itei.org.mx>, claudia.artea@itei.org.mx, eduardo.reyes@itei.org.mx, andrea.rivera@itei.org.mx  
 Cc: Salvador Mancera <smancera1946@gmail.com>

21 de julio de 2020, 20:16

Estimados Claudia y Salvador:

Por este medio reciban un cordial saludo al tiempo que los distraigo para atender el correo remitido en el cual me indican:

*(...) solicito amablemente sean enviados los entregables de las acciones mencionadas al Coordinador del Comité de Seguimiento, para que realice la validación correspondiente y estar en condiciones de la publicación y avance del porcentaje del compromiso.*

Como se comentó en la pasada video reunión que sostuvimos, debido al rol de guardias establecido para hacer frente a la pandemia y debido a que las actividades que se encuentran pendientes, o al menos una de ellas, implica actividades presenciales, se comentó la posibilidad de modificar el calendario.

Como se desprende del correo, la que suscribe incurrió en el error de no actualizar el calendario de actividades y por tanto omití notificarlo para su consideración, por lo que ofrezco una disculpa y aprovecho para comentarles.

Las actividades pendientes son (así están indicadas en el cronograma):

Actividad	Tiempo para atenderla	Entregables
Capacitación Interna sobre el uso del portal.	01/04/2020 al 31/04/2020	Lista de asistencia
Presentación Final a integrantes del Comité de Seguimiento.	01/05/2020 al 30/05/2020	Portal de Datos Abiertos
Difusión del Portal de Datos Abiertos.	01/06/2020 al 31/06/2020	Reporte de Difusión
Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.	01/07/2020 al 31/07/2020	Convocatoria, Lista de Asistencia, Memoria fotográfica y audiovisual y Minuta.
Evaluación de impacto.	01/08/2020 al 15/08/2020	Informe

Considerando que a la fecha las dependencias se encuentran nuevamente trabajando en modalidad de guardia, se propone los siguientes ajustes al calendario de actividades:

Actividad	Entregables	Fecha de Entrega
Capacitación Interna sobre el uso del portal.	Lista de asistencia (Presencial)	Solicito que la entrega de las actividades pendientes se realice en la segunda sesión de Seguimiento, misma que se sugiere modificar para que sea la última actividad del compromiso.
Difusión del Portal de Datos Abiertos.	Reporte de Difusión	
Evaluación de impacto.	Informe	
Sesión de seguimiento y Presentación Final al Comité de seguimiento.	Convocatoria, Lista de Asistencia, Memoria fotográfica y audiovisual, Minuta y Portal de Datos Abiertos	

Con la intención de no volver a caer en retrasos, **propongo que se permita la entrega de las evidencias restantes en la Sesión de Seguimiento (12/08/2020 al 14/08/2020)**, debido a que las actividades restantes, están directamente vinculadas a que se cuente con la versión o la propuesta final del portal.

Asimismo, propongo que se celebre una sesión virtual de trabajo con el Comité de Seguimiento para presentar los portales de "Presupuesto Participativo" y "Planeación Participativa", para dar cuenta de la información y en caso de sugerir cambios o ajustes estar en tiempo de solventarlos.

Aprovecho para comentarles que las capacitaciones se han venido desarrollando, pero como deben extremarse los cuidados, se han citado por cada sesión a un número reducido de personas y aun no se ha concluido la actividad, pero adjunto encontrarán los registros de asistencia, mismos que debido a la pandemia imposibilitan hacer un registro general por lo que se han realizado fichas de registro para cada persona.

**Sin más por el momento quedo de usted,**